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COLLAUDO AMMINISTRATIVO

LAVORI DI COSTRUZIONE PALAZZETTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE

‘OGGETTO:  LAVOR. ‘DI COSTRUZIONE * DEL NUOVO' PALAZZETTO

_SPORTIVO POLIFUNZIONALE - * LGTTO FUNZIONALE

'COMMITTENTE: Gitta di GIAVENO, via F. Marchini n* 2. 10094, _GIAVENO -

' 'CONTRATTO:  n° 685 dl 03/09/2004, registrato ad Avigliana il 10/08/2004 al n°

_100.189 Vol. AT/AP, : . S
~_IMPORTO: ~ £1.2{0.844 83 . per lavor al netto del ribasso del 12,572%. _ |

€ " 110.215,39 oneri per l'attuazione dei piani di éiéurezza n

€1.330.060,22 - im porto éom plessivo appaito

IMPRESA: __ATL- "UNIONBETON s.rl” con sede in Brissogne (AO), Lac.

| ARSIS COSTRUZION 5|

[R5
R

Les lles n° ‘11, subentrata da ‘ARSIS CTOSTRUZION! s.r.l", con

I,

sede in Brissogne <AO);-LDC. Les lles n° 11 e “NORDIMPIANTI ;.

‘s.rl” con sede. in Pont Saint Martin (AO), via. Nazib_rj_a_le per. ,/’a.‘irﬁ/"\\.\ %

Carema'n® 39 l§ 5 255 Eijrj

- T S NSO
VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO \”wfv -

L PROGETTO: | progetio per -I'esecuziane déi,lavori di costruzione del nuovo

pélazzetto sporiivo polifunzioriale, redatto dallUtficio Levori Pubblici della Citta di

- Glaveno in collaborazione con Varch. Paolo PETTENE, con studio in Poirino, vi_i

Gorizia n° 3, fu approvato con deliberazione G.G, n"-14g9. del 24/05/2004 con il ;

——— [

~8guente quadro economico:

Import

e ) L ___z_j\,_ﬁ E — : v:’.__.
VA 10% su lavori L -E tsopskE AR U) ILTEPICO

a0 & U

complessivo lavori a corpa €




Importo lordg favori - __£ 1562287 uw____.‘m_\_ o
x ) € .141.600,09' . L | j""
Eu,g_é_@gmo €  o8a0513 . - B S —
5 I;I%prta_\iigﬁ - £ 22.6_83,29 . —
i = \
' . Acpggt“onamehto acc}ordi bonéri £ 52.6'4-8:_52_ - S -
= '-!mpkqgtug‘totale somme = dispoéiziqné _ ; £ - 245_?117_03 WAR o
Importototele . c . e 1;80}.599‘15 &_ )
: Coh's;qu_:gsisi{a béte;rﬁinazione del Responsabile d'el:' Sérviz‘ié LL.PE./Coht;éﬁi; o -'~’~~‘~,. -
'nf’>4455 d‘el~o1'/(j7,/20(“)4, 'Vénfva rideﬁhito'.il quédfo ecpriomico, -Eom I"-esatté' _M:.;..;_.“__—
. ,~ - : ‘ C a3
" imﬁdtaziong_degli oneri dl écurezia nella determinazione del corrispéﬁivb a base : ' h :w:—“

Com. Giusep
R

. d'asta, secondo Il seguente prospetto:

*  Importo netio lavor a base dasta € 1.395:25647
' »  Importo netio.oner sicurezzz € 11021539
= VA 10% sulavor € 15054749
i ' . - /,4“
3 Importo lordo lavo_ri e : £_1.856. 019 05. i~
P - 'Pf\ .
Quantificando e ﬁnanzxando con fOﬂdl propn l'onere eccedente per oneri diretti \c’ -
. . EN 7
S PN
. della sicurezzz in € 85. 215,38, oltre ad VA 10% per € 8.521 '54 """"""

!

EDESCRIZ!ONE DEl LAVO’F{I LAppalto ha per oggetto la reahzzazmne del’ Nuovo‘

Palazzzetto Sport;vo Pohfunzxonale nella C]tta d1 Gxaveno con

- corpo prmcrpale pad;ghon&pa}estra costituito - da grande struttura a;

wﬁura in legno !ame”are con parterre pc:lrvalentm

- spazno destmato al pubblico e magazzino co”egato al parterre atnwta

- __Sorpo servizi ausiliari collocato fongitudinalmente lungo il fronte nord a

_ldossa della palestra e costituiio da una batteria con due uhité,speculari ;

spoohatoao utantj, due ;ocau QD"GllaLDi—Sef\/iZi destinall. 4 personale addetto ¢ :




e
U

ST
un locale infermeria,

fol

',Costruﬁiygmgﬂﬁe I complesso & costituito da fondazioni in cemento armaio a-

pnastn centrall in cemento armato; solaj in lastre prerabbncate tipa predalles e

9_@99@_@1@9&%la_m_ti*.'%t?ﬁ_ﬁ@.oi99'!%_&?_@&1@8599% varie parti del Comp*e_S.SO-

. 23 oy
: I S : . o ‘ I &8
E"prevista inoltre la realizzazione completa delle finitute a civile e delle dotazioni - L Ee o

T
S P . . . ?//\OI\C:—] C'\\
) N 0 - . . N . I 22 - . .o - N FEEY . . “ N -
impiantistiche ldnco~§amtan_e_a, d_lur.rsgaidame.nto,_ di ventilazione e di _qmpﬁrqn_hsi_:l_gzgi__ L /7, S

3

.eletirica, con esclusuone speclfca di:

(%

: 'ﬁnftiazé_fziéno primo (paviment, impiant, serramenti inerni); pavimehiazion;

. ) e . ; L’E
ed atfrezzature- sportive padiglione e palestrine; pavimenti e zoccolini in': B =
gomma delle aree di distribuzione piano terra; struttura e tdmponature’, R S
I - ' ‘ : B -l IS
- cavedio tecnico di testata parterre; pavimentazioni terrazzi in quadrelloni di} - %_,_1_42;‘;‘: N
cls; zoccolature e rivestimenti in pietra esterni; rivestimenti interni in legno n T
—~ [ S r—— s e - - —— _— <o " T" T N z
<
e sucbmmens e

’gestata padigfiog_e; contfosofﬁtti e tinteggiéture; gruppo elehrogeho;;'

ascensore; sisterfiazioni esterne,. aﬂacciamenﬁ, in’fras‘cru’tture, racinzioni;i ,';r}-,*l‘

L2}
arredi interni ed esterm s =&
- g — [=%

——,

ol /
o
\ (/HJL(VW:\S\/?\{

SRyt

oggerto vennero aﬁ:da‘u a segu;to dt gara rormale alr’ Assocxavlone Temporanea dl :

Tt
e

;qmgr,ese_ATl — UNIONBETON s.rl”, con'sede in Brfsébgne (AO); Loc. Les fles n° 11 i

_ ragistrato ad Avigliar}a il 10{;3_9_/2004 2l n® 100,189 '\/ol. ATIAP.



é

MODIFICH:#CONTRATTUAL con Determinazione  n° 85 del "17/02/2005 si_

e : 7 ) .

"autgrizzava ai sensi -de”’art. 35 della Legge 108/94, in via _p_govVisoria g

"‘gondizioﬁata al sﬁbentr'o nella ﬁ’ro}érita"‘del contratto la ditta “ARSISE

'CQ§TRUZ]ON| s.r.L”, con sede In Brissogne (AOQ), Loc. Les lles n° 11,_-:

" affittuaria del ramo d'azienda della Socieia’ “UNIONBETON srl”, consedein - |

" 'Bri"ssogn'e (AD), Loc. Les fles n° 11, a seguito di contratio d'affitio notaio Biino, ©

: rep 14763 del 12/0'1/2005 8

o

v'v»;»-lMPORTD CONTRATTUALE I'lmporto contrat’cuaie in base all’ apphcaz_xone de{'

| rilggggg__di gara gl 12,572% sulla_somma di € '1.395.258,47 (unmmonej

L

5trecentoﬁovantac,inque_fniladuecehtocinquantaséi/ﬂj- & risultato di _netfi €

"1.21’9;844,‘83' : '(uhmilioneduecentodibiannovenfx_i_llggnﬁocenio‘quarahtéc:quattro/BS)

_oltre oneri per sxcurezza pari a € 110.215,39 (centodlecxmﬂaduecmntoqumdxmms/ s

ed oltre IVA di !egge o '. o . (63 .

dal relativo verbale, sottosc:ritto Senza. rissrve da - parte dell‘As_sociazione. :

Temporanea di Imprese ATI — “UNIONBETON s.r.l”, con sede in Brissogre!

(AO), Loc. Les lesn® 11 & “NORD!MP!ANTI s.r.l* con sede in Pont Saint'Marﬁn

i : . 1

{AQ), via Nazioriale per Carema n":SQ,.

_ FINANZIAMENTO: la Regione Piemonte con D.G.R. n° 108-12266 del 06/04/2004 1

ha avviato le fasi per addivenire alla stipula del relativo mutuo recante variazione

al bilancio di previsione per 'anno finanziario 2004, con iscrizione della sommadi, ..

€.155.275.000,00, provehiente da mutud per finanziamento delle opers connesse

" allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2008 e successivamente .

con D.G.R. n° 1-12972 del 12/07/2004 ha’ definifo le procedure per -

trasférimento alle stazioni appaltanti,



et

e d

BT

per adegy_amen_tg_gelle _;trg’gtli[e_ alle “r'igi_'_iiesfte del Sg_r_\/j;ip__@a'glqgjpp__de_{.la_\ 4

t

Regione Piemonte, Ufficio di Pineroclo ed alle disposizioni normative del Testo
=gy Cleinonie, Viiclo d & _disposizion] normative del lesto”

u_r)i_gcl"q_é:!lg'ndrme tecniche_ pér Je costruzioni in zona_sismica di cui al DM, _

14/09/2005 che. xmpoﬁava un magglor r importo netto di €. 56.574,00 al netto de{

rrbasso d’ asta contra‘tuale del 12 572%, cosl dxstmte

N _Ml_a_vorl a base d’appalto S ) e 14B4.965,72 e o
__»_onetspecifiperlasiowrezza | € 8521533 i B
v ribasso d'asta €  -183.546,89. O HmSd
e ‘ - Nt
Impqrﬁo totale ‘!avor'i ed onerl | . B . _ £ 1.386.634.22 ___iﬁ f%\ j;
c o .y : & A
_x VA sulavori ed oner] £ 138.663,42 . el =N g
- _Spesedecniche, CNPAIAed IVA | € 146.498,09° IR - '
~PFrogetto U.T.C. € o2gegest -
_x_Imprevist - € 67.813,54 - . % Um
W Accantonamento .accor‘c‘ji bonari € 38.292,56
' Importo totale somme a d.isposizione " £ 420.964.93
Importo totale - s | £ 180759945

1

| LELEEE_C_OHda ﬁe;i_gi_e_l_ﬁpproﬁata ng_@ﬁeﬁbera G.C. n° 249 del 02/12//2995”'9_'6]‘:%_”. e ‘

‘Lermlco ~ialla copertura dlversa r6811478710ﬂ‘3 delloA st:uzture i

ila tipoiogia de z=~rma'rve m-odiﬁca dei maa ezo i



“m

o

e b

progetio approvato, con au‘mento comprésc nel 5% dell‘impoﬁo originario, del

—

coniratto e con-coperiura nella somma stanziata per f'esecuzione dell'opera, che -

65 403,33 al netio dei ribasso dasta':

_importava un maggior importo netio di €

contratiuale del 12‘572%,,‘0%} ,diétinte: ‘

4.560.817,73

o .!av:'o'r_i a k:Jlase d’appalto - £

"« operi sﬁg"ciﬁci pér la sicurezza “€ ‘8'5.721 8,39
- j:ribésso d’e;sta - £ —19;@1.[595,58 - 'l Ce

' Importo totale vor sdroneii %:_"1.‘@«3:.‘(}_3_2 54
= VA su lavori ed oneri” £ 145.303,75 ;
»__Spese técﬁiChé,'Cf\iPA:lA ed VA £ 151.392,08 /
o Proéeﬁo U.T.C. £ 28.40‘5,13 . o
« imprevist v € 2048065 -

importo totale somme a dis.posizione L

dh

354.561.61

1,807 538,15

ldh

Im porto Lotale

:LFVAZ)ON: DELL”MPORt O, CONTRATTUALE con Determmazmne n° 850 del

27/1 2/2005 si autorizzava I’moremento di € 22.226, DO olfre ad IVA di 1egge del

-corrispettivo contraﬁﬂale per maggiori oner specifici di sicurezza per Iimpego dx;

dispositivi aggluntiw nspetao a quelh prevtsu quah nolegg;o di cestelh pontegg1 dn

superiore' altezza, maggion pmtezmm alla caduta e gruppo eiettrogeno dl

alimentazione gru di cantiere, p'ertan’to

il nuovo quadro econgmnj_i‘c_o#_r_iggl_’;ava cosi’.;

definito: _ .
= lavori & base d'appalio £ 1.580.817,73

~nar snecific] per la sicursrzsa

¢




’ = _oneriaggiuntivi per la sicurezza. £ 22.226,00 —
. - N ;2 Eg
‘ = ribasso d'asta £ -183.085,58 S H
: o i — B~
- importo totale lavori ed onerl L £ 147528354 2o &5 ,
. . » — St 2225 i E
' = VA su lavori ed oneri £ 147.526,35 =,
| v Spesetecniche, CNPAIAed IVA £ 151.382,09 N TR
«  Progetio U.T.C. € 2840513 I )
« Imprevisti £ 5.012,04 ‘ G
; . imporio fotale somme a disposizione: . . - £ '832:;3_.3_;5:6'1' R
. imporototle e 180759945 gw e
j - Imporiol | o ESLB0L53015 E ?“‘
* ’ ' : : » o ' ; 1% =2
- 'TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: pér I'esecuzione dei lavori art. ; C‘jﬁﬁ. ”.33\

i1
Z

ta /‘

11 ‘dello Schema di Contratto prevedeva la durata di 500 (cinquecenio) 'giomig

Brasid

b

naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna, con termine. utile’

o)
b

. ARSIS|COSTRUZI

| scadente quindi il 08 dicembre 2005.

"T'SOSPENSIONI E RIPRESA DE! LAVORL Nel corso del lavori non furono concesse !

|

ey m“.\\ '
<GS T E Loy,

pa o)

sospensioni del lavori.

! : , s ™ “’5:,;\

o ) ) ) . . . ) ) ;"‘:lt'd QJ\ .‘;,;.‘
'PROROGHE CONCESSE: Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le/j:- N OQ\ _
- " T : T ol =9z V2

, ' 53:( SRR JE 4
i seguenti proroghe:.; - : . ‘ . T o) AN < ;
H B AN e T
. 1) con verbale di atto di sottomissions n, 2 del 29/11/2005 per un periodo di;\(«\,- s

tempo aggiuntivo di 45 {quarantacingue) giorni naturali consecuiivi

| SCADENZE DEFINITIVE DEL TEMPO UTILE: In causa della proroga il tempo utlle &

stato quindi pro’craﬁo a tutto Il .22 gennalo 2006,

--Verbale in data 23/01/2006 e quindi entro It termine utile contrattuale. : .o e

._ ) », ’ ot . ) . ) ) ) . ‘ /:\:\ ) . ‘. |
A-NELE[FOF{ZA MAGGIORE: durante I'esecuzione dei levori nom_/';a_w/ Q@.ﬂﬁ@%@@e\ng}mﬂw e
A ‘ T e e e o) :
P , S . //Q " )
dl_‘O(‘ZB maggiors. - . : s &) | L
e e e o B _r’:‘ fQH
| G Sh. redlico



S

s

LAVORI IN ECONOWI! © in corso_di_esecuzione non furono_eseguifi_lavori in’ . n

_economia. ' _ L o ' o

. ) i

. 1
3 R o

: i

,__,_.—,___....,._

ORDIN! Di SERVKZBO durante I'esecuzione dei lavori sono S‘tmtl emessi | seguen‘uf

ordini di servizio:

T

_ ordinava di iniziare immediatamente i lavor;

Ordine di Servizio n. 1 - Prot. n® 51090/04 dell"11-ottobre 2004 con il quale si_ -

Ordine di Servigio n. 2 - Prot. n° 1222/04 del 22 novembre '2004-con il'quale. -

si ordma\/a dl _Iniziare lmmediatamente i lavorl di reahzzazmne delle /"T?T\R\ | —
B / ‘l Wi :“\*\\* - :
. R

'\ "\

¥

fdndazioni;

Ordine d1 serwzxo n. 3 - Prot. n° 1361/04 del 30° dlcembre 2004 con il quale g{\ s

Q!e

ordmava ia reaixzznzu:)ne del Gancello di lngresso il nprxstmo della recinzione .

di cantiere e I’inizio delle opere di fondazione;

Qrdine di Servizio n. 4 — Prot. n® 179/05 del 25 febbraio 2005 corﬁi guale s

!
ordinava di provvedere alla trasmissione della documentazione prevista dalla

normativa vigente sulla Sicurezza nel cartieri e del- cronoprogramma -

definitivo; Lo ‘ : . . ]

Ordine di Servizio n. 5 — Prot. n° 207/05-del § marzo 2005 con il quale si L

ordinava di'procedere con diversa tipologia di 'vespéio in ' moduli “igloo” &'di’ "

diversa disposizione déi cordoli di conegamentb della zona parterré;

Ordine di Servizio n. 6 —.Prot. n® 283/05 del 25 marzo 2005 con il quale si.

' ordinava la modifica del pacchettb dilcopertura e della diversa dislocazione -

del quadro genera!ej

_ ordinava di gccorciare e lastre predalles di 18'cm e di provveoere alla

Ordine di Servizio n. 7 — Prot. n° 456/05 dal 20 maggio 2005 con il quale si -

consegna delle ceriificazioni della gru instaliziz e delle integrazioni al POS;




B

Bond

1aXe

o2
m

Ordine di Servizio n. 8

¢

__massstto della pavimentazione sportiva;

- Prot. n* 514/05 del 6 giugno 2005 con Il quale si

ordinava il rispetio_dells_indicazioni .del PSC, si evidenzievano alcune!

risvolto delle scossaline di chiusura, sul tamponamenti atiorno &l corpo

_palestra,_sulle pavimentazioni ed | rivestimentl degii-spogfiatol e dei servizi, di.

mancanze - in ordine ‘agfi 'app_rggcamén‘gi di sicurezza e si_imponevano .

-ordinavano_operazioni di dettagiio sui_pannelii in lamiera di copertura, sul

prascrizioni per il montaggio d_éile strutture in legno lamellare di copertura;

Ordine di Servizio n. 9 ~ Prot. n° 741/05 del 30 agosto 2005 con Il quale sl-

realizzazione del locale UTA a quota fibassta e dei tagl di dilatazione sul:

si ordinavano operazioni di dettaglio sulle murature lungo il camminamento

" Ordine di Servizigln. 10 — Prot. n® 775/05 del 12 seitembre 2005 cor il qyglle_zv L

del piano primo lato ingreéso, sui vani finestre del piano primo ambito fitness, : -

“sulle vetrate del piano tehr_r.gépg, sul c_égnale. di gronda e sulla spalletta dii

' ancoraggio delle uscite di sicurezza.

!, contratiuali ed alle disposizioni date all'atto esecutivo dalla Direzione Lavort,

, . ANDAMENTO DE] ¢LA\/6R1: i lavori si sono svoltl. in_conformita gﬂe normet -

. IGERTIFICAT! Dl ACCONTO: durante 1 corso dei lavori furono

.

: . . . S
complessivamente n: 9 certificati per un importo di.

.= certificat

.__* certifisato n® 5 per lavorf al 31/03/2005

« cerfificato n° 1 per lavori al 31/03/2005 &

i » cerlificato n° 2 per avorial 31/03/2005 € 24

o n° 3-per lavori al 31/03/2005 €

= certificato n® 4 per lavori el 31/03/2005 & 17

= certificato n° 6 per lavori al 31/03/2005 £ . 175.7¢

gL

127.734,90

518653 ..

| 143.520,76.

245558

emessi* o .



" cérﬁﬂcato n 7 per tavbri ,él 5'1/03/2005 £ © 138.706,38 .

. _certificato n° 8 per lzVori al 34/03/2905 € 189.678,18 -
=_certificato n° 9 per iavori"ai 31/03/2005 € 97.986.08
Totale cerﬁﬁ&:aﬁ emassi £ - 1.467.870.81 oltre ad IVA

SUBAPPALTI durante xi corso del lavon SOno ‘:'[::x[l autorizzati i seguentl subappam

T Subappalto n. 1 autor:zzato -con determma n° 230 dell’ 11/04/2005 all lmpresa‘

E.SA. F.s.rl con sede legale in Bancheite CI‘O) per un 1mporto dl 63 390 OO

2 Subappalto n. 2 autorlzzato con determina n® 247 deH 13/04/2005 all’lmpresa-;i'

CDOP EDIL VALEE‘ con sede legaie in Pont Salm Martin (AO) per un lmporto.

di € 32.304,00"

STATO FINALE lo stato rmale & s’cato redatto in data 08103/2006 per lavorx a tuﬁo i+

23/01/2006 ed importa complessxvamante ne”cs € 1 475 283,54 (unmmonequaﬁro-

: centoset’cacinquc'am'iladUecéntosessantatre‘/54) cosl distinte:.

a) ‘per lavori'a corp‘o o - e 1}560317,73
: - b) per oneri di sicurezza | £ 132.441,39 '
0) _pef rbasso dasta de1'(12,57'2% ‘ £ '—193'.095,58 :
otdle netio - - o g 1.475.263,54 ‘
N : . ' ’
} da cUi’déciqﬁi: ‘
d) n. 8 certificati di acoonto - e —1.467.870.81 |
Resta quindi il credito netto del !’lmpresa in S - 739273 .
.RISERVE DELL’ IMPRESA Hmpresa ha frmaLo la contabilna ed il conto r’nale scnza '
rzserva alcuna _ |

_jlh‘FORTUNi SUL LAVORO: durants il corso dei lavori non & avvenuto nessun

" inforiunio,

ASSICURAZIONE DEGL] OPERAL [lmprass esecutrice dei  lovori ARsis’




s

. N
posmone a caratiere contmuanvo presso [f H\JAIL (Aosta) n® 1A0286/9/1r

 COSTRUZION] s.'r.i. ha assi,c.urato'i propri o_pgé_r_r:ljlRg—;—ggl@iﬁi‘nfoﬁu_rx_i‘ sul iavoro_co_rl;

CE‘%DION] Df CREDITO non nsultano oess;om di ¢ credlto da parta dglj'lrgp;@ﬂa_ﬁ_im _

esecutrice dei lavori né sono sfati notificati a questp __qﬁgiigw_qffi;i_.iwﬂ}p@éﬁgi@i;

Nessun genere.

AVV)SI AD OPPONENDUM non essendo occorse occupaaom dl _aree non sono

stati aifettuati gli avvisi ad .op'ponendum

ih data aiI’Arpa Piemonte Servizio Sismico di~Pinerolb con protocolio n® 109282;

- del 23/08/2004, con successiva Denuncia 'Etruﬁurate di variante presentata 'cong

pfotocouo n° 72288 del 28/05)2007‘ ¢’ stato depositato in data, 23/1 0/.2'0'07 a ﬁrrﬁéz:

del sontoscn’rto ingegner Marcello CH!AMPO con studxo in Giaveno, vig Roma n’

; 14, iscritio alfAlba c_j_eg!i ]ngegneri delia Prqvincia'di'Torino, con i_lg.j@fBJ. .

'GOLLAUDI IMPIANTISTICI: | verball di colléudo delle opefe impiantistiche sono stati

. trasmessi_allAmministrazione Appaltante in data 29/11/2007 ed allegati per: . .

uniformiia e c,om.plete_z'zzé al Certificato di Regolare Esecuzione iell\/ Straicio Il

Lotto Funzionale eseguito a completamento del Palazzetio dello Sport ga__@?y_ﬁ_aﬂpf

comprensivi anche delle parﬁ' _relaﬁve al preseh{e I Lotio .Funlzionalef

¢

COLLAUDAIORE Con DeLermlna“f)one del R sponsablle deHArea LL. PP della;

Cmad( Gsaveno n° 541 del 14/09/2006 venne mcarlcato del Qallaudo statico e del

_collaudo ammjrzi_sj_rgtj_vg_g!me]_ligper a, 1 sot’roécrﬁto lﬂ‘Cl. Marc_sl!@ CHIAMPO_con

_studio in r‘nnvono via Poma n° 14, fscritio all ‘Albo degli Ingagreri d lla Provm ia



di Torino, con il n. 4643J.

e

e

§%2_§§.TE DI COLLAUDO: La prima visita di collaudo &' avvenuta in data 14/08/2006

per verifiche di riscontro caratteristiche strutturali e le operazioni sond prbéeguite' o

in_data 26/10/2006 per esecuzione prove sclerometriche sulPintera struttura, in oy}
. - o "

data 22/11/2008 per esecuzione prove di pull-out su alcuni pilastii risultati non, o

4 - : : o\
_c_cag@r_mi__aj[g__ér_ascri:zbnf di_progetto, in d'afta 27712007 “per 'l’esebuiidne;_ql_i_i =4 1
inferventi di rinforzo_strutiurale e si sono concluse_ in data°03/08/2008 per: la- . ,;f}‘r%“\\ﬁ\

S o R YT
_verifica finale della parte edile e per la constatazions delle opere di ‘messa a " %\!

pun'to delle dotazioni imbianﬁsﬁc‘he. . S

(S
\\i‘//

INTERVENTO DELLE VISITE: Alla visita' di collaude sono intervenuti oltre al

collaudstore sotioscritio, | signort:

° In‘g.' Riccardo. PAVIOLO, 'Progettista: & Resbonéabile Area tecnica Settore

LL.PP. della Citta di‘Giaveno per conio dell’Ente Appéltante

o Arch._Pééio PETTENE,)Diréttore dei Lavori e Cbérdinatore per i'al Sicurezza in.

fase di Esecuzione

~» Dott. - Roberto MAUTONE, _‘Legale Rappresentante Impiesa ARSIS’

' COSTRUZION! s.rl.

|RISULTATI DELLE VISITE: Con la scorta del progetto, delle perizie supplettive e dei-

documenti contabili, il sottosc_ritto-collaudatbre, con gli‘ altri intervenuti alla visita, :

“ha percorso tutta la zona dei lavori, per ur &same generale dei lavori stessi.

In seguito I collaudatore ha esaminato attentamente le planarita’ e le verticalita®

degli orizzontamenti e delle strutture di eievazione, le condizioni degll isolamenti ;

e delle impermeabilizzazioni, le condizioni degli intonaci, la vtipologia e la pasa,

defle pavimentazioni e dei rivestimenti ed ‘ha proceduto alle verifichs di

funzionalita’ di tuite le parti mobili dei ssrrament.
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Da quanto si°& potuto rlbcantrara neue suddeLte verifichie sl deduce che )e opere

: mjsure, nel registro d@ﬂt_@pﬂﬁé & nello stato finale..

Nelle murature si & constatata la buana qualita del materiall impiegatl, a buona:

presa delle malte e la lavorazione a regola darte e secondo le prescrizioni =

contratiuali.

i

" Direzione Lavori e l’}mpresa' hanno. ‘cohcorde’mente aésicurato, ‘a seguitb di

Per le parti non pit ispezionabil, di ‘d(’fﬂcﬂe"ispgzione © non controllabili, Ia

' ésp lcxta richiesta, la perfe’aa esecuzsone secondo = md:cazxom comrattuan 2] la

' “loro regolare contabllrzza7lone ed in par’ncolare Hmpresa per gli effettl del!’art \\”\ e

NN

1867 def Codice Clvxle ha dnch:arato non esserv; dn‘rorrmta 0 Vizi al di fuorf di-

quelli considerati e preci.saﬁ ne‘( 'presente atio.

) B ) i
REVISIONE TECNICA CONTABKLE E sta‘ca accenata dal coilaudatore la regolarl’ca‘

|
T
'
!

dena contablilta medlante i riscontri tec:mco—c'ontabm del caso, a norma de”‘art;

'
i

195 del D.P.R. 554/99, Con riscon.tro'riel!o stato ﬁna!e della Contabiiizzazione d1€

245 17’2,93 al SAL n° 2 in d;fform ita dall Importo e‘rnt’uvamente quletanzato di €,

245, 156,63, per una differenza a credlto dell’ lmprnsa pan ad £ 16 A40; sono mcitre* L .

da trat*eners: all Impresa Ia differenza tra il prezzo di contratto del calcestruzzo

con resmtcnza caraﬁcer)sﬂca ca Rek 300 di progetto e quella r;scontrata medla Rck

250, &l netto del rlbasso dasta 8 parx a 519 ”/mc sui ptiasm n° 81/84/87--

' /9/83/86/90 85 al ptano pnmo e n r8 a] pxano ’rerra _per un volume di 12,22 mc-

Appa!taqt? gi_'§§§§u§i9g'§:_ gl.i_‘_mus;gg.igri prc')\{e per oﬁenere suf.ﬁgi”ent"i_ jﬂng‘i’g%;igaj_iw

ed un 1mpodo in detrqvione di 63 42 <, olire all'onere per !’Amminis“;‘r_aziongﬂ

SJ”G caratieristiohe strutiurali delia porzio one di pilastri in oggct , tramite EMOVE d,

'



__pull-out esegurte dalla Diita a AEMME s..L_autorizzate con determinazione n° 697 |

~_._\._...
.

. v
i . !

del 24/11/2006 per Un fmporto lordo di € 1.380.00 d cui alla fatiura 2087 del: .- i

| 2901212008 : 3

 GERTIFICATO DI COLLAUDO " &,
A : o

C)b __Premesso e considerato Ilntero svolgxmento de”appalto riassunto nelle : Q\ Q.

Cieom

__premesse, da cui risutta; - .

. ’ . A NN '
. X ' y N [7%3 . o s . » i . I3 . el \
. 8. che ilavori vennero eseguifi secondo gli ordinativi e le disposizioni tecniche & . —
: . ' . Q.
progettuali della direzione tecnica dei-lavorﬁ; . o,

b. che per quanic’ & stato possibile rxsconrrare Ie notazxom contabili;

corrisbondoné allo statd di fatto delle dpere.e che i .

autorizzate € 1.475.263,'54; . I I

c.’ che la stazione appaltante ha prowéduto ad oftenere docﬁmentazione;

attestante la-régolarita‘ confributiva'éd aséistenziale in merito aﬂ’obbiigo’-:

delimpresa _all'assicurazione degii operai’ contro gli inforiuni e iaf

disoccupazione; ' LT '

d.. che | lavori sono stati _compiuti entro il periodo contrattuale o )

e. che-le prestazioni di materiali e di mano d‘opera nguardano lavon che m

'eﬁetto non erano susoembm di pranca valutazione a mfsura e sono state

‘commisurate alla.enma dei lavori stessi: . B - :

~—

che i prezzl applicati sono, qualli di coniratto o successivamente concordat]

ed approvati;

g._che non risultano cessioni di credito da parte dellimpresa né procure 0.

_ deleghe a favore diterzi;

h. ¢che, come risulia dagli =i, non venne eseguiia‘ le pubblicazions degli avvis]




o ad oppon‘é‘ﬁd_q{n,,n911.zsS@mg91..@1?@eqyp.@zjqri_e_@..prgpr.i.efa’ di terzi;

|
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g e
el che I1mpresa ha oftemperato in Modo Jodevo!e atutl gl obbhghl derlvant( tidal o 8

____tonfratio e dagh ordlm & disposizion| date dalla dlre7lone dej }aggrjj_‘g_qr_gptg_‘ii"____,.

B
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e

e
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. -cOrsodei medesimi; e HEEN
N : ., . , (oM
L__che Topera fy_g!teiz@_emlin?s?s,ﬁ%D..%-.6;dowf;%.‘.dmgema da parte. de’ 8.

Y

—i__.___-personale addse_tf.@_ﬁ%l!@..,fﬁ_r_eziee_e._Qei lavori

k che hmpresa ha nrmaro = cohtab:hra unale serwc_n rlS(:‘I\/ci

l‘. : Che _in data 25/01/2007 B stato emesso dalla Dlrezmne Lavon i Verbale di:

Consegna PFOWISOHE e Pama)e segulto della constatazxone della regoiare _

esechzior}e degli mterventx prescriiti nel contrat[o dl appalto al nne dr

) _perhwettere Faccesso al cant_xere delle Jditte aggludxcatane deg(x appaltx

successivi e per gh ulterlorl stralct de! il Lotto Funzmnale de{!e opere dx

C'Dmplétamequ, a cuj si'r’a'speciﬁco rimando‘ o , : g

m. 'che in data 23/10/2007 rlsul’ca emesso dal col!audatore staflco sottoscnﬁo 11

'CER( IFICATO TO DI COLLAUDO STAT)CO a cui si fa specmco rlmando

CERTIF!CA ,

;Che LA\/OR DI COSTRUZJONE V& DEL NUOVO PALAAZETTO SPORI \/O

POL FUNZIONALE - 7 LOTTO FUNZ)ONALE _esequii daH‘ATI "UN]ONBETON . o~

$47,_con sede in B”Ssogne (AO> Los. Les fles n* 11, _subsnirata qa "_ARSIS

.GOSTRUZION -5-f~L<zcm~_'S.§.9é_Ln_.Bﬂ_S§39ne <AO>. Loc, Les lles n* tte

"NORD MPiANTl sl con _sede m Pont Saint Marm (AO) via Nazionale perf

Carema n 39 'ﬂ baSe al ! contratto n 685 85 dal 03/09/2004 reglstrato ad Avrghana i

10/09/’9004 81 ﬂ 100 189 \/ol A1_/A P. _sono Follaudabm come in effetii col presﬁﬂte



‘Liguidando i credito dellimpresa come segue: .

- ..-é). per lavori a corpo ’ g "1..560.9317,7’3‘.- )
b) ' éer oneri di sicfjfeiza £ .b 1324-’11 ,3‘9 |
i e
.c) per ri_basso' d’'asta del 12.572% € -1 93.05.5,58.
l totale netio - | e 1.47'5.26'3,S?;r |
da éui dedoti: |
6 _n.9 cerificat di acc@nto' E '~;.45'7._.B70.,81' :
e) | dééiéssi.ﬁéaﬁiéne 'gr.L-J’p‘po ‘pi-le.xst.ri faé«r c.!s Rck 250 € . -83,42 3
' rimborso spése r;.rove pull-out £ v—1.§B0,00- :‘ B —
Re'svta dﬁiﬁdi‘il cred.ﬁb njeﬁb Vdell’im':p}r'e-aéa in"‘ e . 5.049 31

‘Ammontare dello stato finale pari ad € 7.378,33, modificato dal co‘llaﬁdatore inneti€:"

5.040.31. Resta 1 credio fiquido dellimpresa in € 5.949,31 (dicorsi Euro'-

. cinquemilanovecentSquarantanove  virgola tréntuno), che si possono pagare:
:a!l'impresa in aggiunta agli acconﬁ ad essa gia corrisposti “ed a saldo - della

“liquidazione in parola salvo la super)ore approvazxonﬂ del presente atto
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